

Утверждено
 Приказ № 10 от 20.02.2014 г
 Заведующий СП «Детский сад № 1» с. Большая Черниговка
 /Е.Н.Жукова/

**План работы пилотной площадки по внедрению ФГОС
 в СП «Детский сад № 1» ГБОУ СОШ № 2 «ОЦ» с. Большая Черниговка**

№	Направление мероприятий	Сроки	Результаты	Ответственный
1. Нормативно – правовое обеспечение реализации ФГОС ДО				
1.1	Разработка и утверждение плана основных мероприятий по подготовке к введению ФГОС дошкольного образования в СП «Детский сад № 1».	февраль 2014	План – график мероприятий по введению ФГОС ДО	заведующий, старший воспитатель
1.2	Подготовка приказов, локальных актов, регламентирующих введение ФГОС, доведение нормативных документов до сведения педагогов	в течение года 2014	- Издание приказа о подготовке к введению федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования - Внесение изменений и дополнений в Положение о стимулирующих надбавках. - Внести изменения и дополнения в документы, регламентирующие деятельность СП - Внесение изменений и дополнений в Договор с родителями (законными представителями)	заведующий
1.3	Проведение инструктивно-методических совещаний по ознакомлению с нормативно-правовыми документами, регулирующими введение ФГОС дошкольного образования.	по мере поступления нормативно- правовых докумен- тов 2014-2016	Формирование банка данных нормативно-правовых документов федерального, регионального, муниципального уровней, регламентирующих введение и реализацию ФГОС ДО	заведующий, старший воспитатель
1.4	Внесение изменений в план реализации Программы развития СП в соответствии с требованиями ФГОС	2014	Проект программы развития	рабочая группа

1.5	Проектирование и разработка основной образовательной программы дошкольного образования в соответствии с требованиями ФГОС дошкольного образования.	февраль-август 2014	Проект ООП Приказ об утверждении ООП ДО	рабочая группа
2. Организационное обеспечение реализации ФГОС ДО				
2.1	Создание рабочей группы по подготовке к введению ФГОС ДО. Утверждение положения о рабочей группе.	февраль 2014	Приказ «О создании рабочей группы по подготовке к введению ФГОС ДО». Положение о рабочей группе.	заведующий
2.2	Организация деятельности рабочей группы по введению ФГОС ДО	2014 г	Отчеты о работе группы (план работы, протоколы заседаний)	старший воспитатель
2.3	Создание системы методической работы, обеспечивающей сопровождение введения ФГОС ДО.	февраль-март 2014 до мая 2014	Разработка (и корректировка) плана методической работы с ориентацией на проблемы введения ФГОС ДО. Разработка модели организации образовательного процесса. Разработка рекомендаций для педагогических работников по требованиям Стандарта к результатам освоения Программы	старший воспитатель рабочая группа
2.4	Создание информационного стенда о введении и реализации ФГОС ДО.	обновление в течение 2014-2016	Информационный стенд с периодически обновляющимися материалами	рабочая группа
2.5	Организация работы постоянно действующего внутреннего практико-ориентированного семинара для педагогов по теме «Работаем по ФГОС».	в течение года 2014	Пополнение копилки методического кабинета конспектами мероприятий.	рабочая группа педагогов
2.7	Участие педагогов в ОМО, семинарах	2014-2016	Распространение педагогического опыта	старший воспитатель

	по проблемам введения ФГОС ДО		по проблеме введения ФГОС ДО	
2.8	Участие педагогов в профессиональные конкурсах инновационных проектов и методических разработок по актуальным проблемам реализации ФГОС ДО.	2014-2016	Конкурсные материалы, документы об участии	старший воспитатель
3 Кадровое обеспечение введения ФГОС				
3.1	Корректировка плана-графика повышения квалификации и переподготовки педагогических, руководящих работников в связи с введением ФГОС дошкольного образования.	2014-2016	Перспективный план повышения квалификации педработников по внедрению ФГОС ДО.	старший воспитатель
3.3	Диагностика образовательных потребностей и профессиональных затруднений педагогов СП (в свете введения ФГОС ДО).	Май 2014 2014-2016	Анализ выявленных проблем и их учёт при организации методического сопровождения Методические рекомендации по организации образовательной деятельности с детьми в соответствии с ФГОС ДО	старший воспитатель
3.4	Реализация программ повышения квалификации и переподготовки педагогических работников	2014-2016	Документы подтверждающие прохождения педагогом КПК	Заведующий, старший воспитатель
3.5	Обеспечение условий для непрерывного профессионального развития педагогических работников, организация изучения опыта внедрения ФГОС ДО в других регионах.	постоянно	Обеспечение доступа педагогам к электронным образовательным ресурсам,	Старший воспитатель
4. Информационное обеспечение введения ФГОС ДО				
4.1	Интерактивная консультация для педагогов «Обновление образовательного процесса в ДОУ с учётом введения ФГОС дошкольного образования»	Март 2014	Презентация	рабочая группа

	Консультирование педагогов по вопросам внедрения ФГОС в ДОУ	2015-2016	Консультативные материалы	
4.2	Рассмотрение вопросов на педагогических советах работы по подготовке введения ФГОС»	2014-2016	Протокол педсовета	Заведующий, старший воспитатель, рабочая группа, педагоги
4.3	Организация участия педагогов в семинарах, посвященных проблеме внедрения ФГОС ДО	2014-2016	Сертификаты участников	старший воспитатель
4.4	Информирование родителей (законных представителей) о подготовке к введению и порядке перехода на ФГОС дошкольного образования через наглядную информацию, сайт, проведение родительских собраний	2014-2016		старший воспитатель
5. Финансово – экономическое обеспечение реализации ФГОС ДО				
5.1	Приведение локальных актов образовательной организации в соответствие с ФГОС ДО	2014	Обеспечение условий для реализации прав граждан на получение компенсации части родительской платы за присмотр и уход за детьми, посещающими СП Изменение положения о системе оплаты труда в организации, отражающей результаты деятельности педагога в соответствии с ФГОС ДО	заведующий
6. Материально-техническое обеспечение введения ФГОС ДО				
6.1	Предварительный анализ ресурсного обеспечения с позиции требований ФГОС ДО.	февраль –март 2014	Получение объективной информации о готовности СП к переходу на ФГОС ДО. (Подготовка к осуществлению материально-технического обеспечения образовательной деятельности, оборудованию	рабочая группа

			помещений в соответствии с требованиями ФГОС ДО к предметно-пространственной среде, подготовка к комплектованию библиотеки методического кабинета).	
6.2	Приведение в соответствие материально-технической базы реализации ООП ДО с требованиями ФГОС ДО	2014-2016	Обеспечение соответствия предметно-пространственной образовательной среды требованиям ФГОС ДО. Обеспечение укомплектованности методической литературой и пособиями, электронными образовательными ресурсами.	заведующий, старший воспитатель
6.3	Комплектование библиотеки методического кабинета СП в соответствии с ФГОС дошкольного образования	2014-2016	Выставка литературы в методическом кабинете	старший воспитатель